

УТВЕРЖДЕНО:
 Директор МБОУ Артёмовской СОШ №2
 Н.М. Глушенко
 Приказ № 4 от 13.01.2014г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению ФГОС ДО в дошкольной ступени МБОУ Артёмовской
СОШ №2

№ п/п	Мероприятие	Примерный срок	ответственный	Ожидаемый результат	Форма отчетности
Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС	Январь 2014г	Старший воспитатель	Создание рабочей группы; определены функционалы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации апробационный ФГОС	Январь 2014г	Руководитель рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	П.п. график
3	Организация непрерывного повышения квалификации через участие в мероприятиях, а также через институты по проблеме введения ФГОС	Постоянно, весь учебный год	Руководитель учреждения	Постоянное повышение педагогических кадров и введение ФГОС ДО	Справка, удостоверение повышения квалификации
4	Разработка плана методической поддержки введения ФГОС в дошкольной ступени	Январь 2014г	Руководитель рабочей группы	Постоянное повышение педагогических кадров и введение ФГОС ДО	План
5	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по проблемам введения ФГОС ДО	Постоянно, весь учебный год	Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обеспечения образованности воспитанников с ФГОС	Методические материалы
6	Внесение изменений в ООП ДО с учетом ФГОС ДО МБОУ Артёмовской СОШ №2	До 30.06.2014	Руководитель рабочей группы	Приказ о внесении изменений в ООП ДО с учетом ФГОС ДО МБОУ Артёмовской СОШ №2	ООП ДО МБОУ Артёмовской СОШ №2 с изменениями с учетом ФГОС
7	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	До 30.06.2014г	Рабочая группа	Наличие ООП ДО	Приказ об утверждении

8	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	Декабрь 2014	Старший воспитатель, рабочая группа	Получение объективной информации о готовности дошкольной ступени к переходу на ФГОС ДО	Совещание при руководителе, протокол
9	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	Март-апрель 2015	Старший воспитатель, зам. директора по УВР, учителя начальных классов	Взаимодействие по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	План перехода
10	Контроль введения ФГОС	Весь период	Старший воспитатель	Осуществление деятельности за качеством введения ФГОС ДО в дошкольной ступени	Аналитические материалы контроля

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС

1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО	Весь период	Директор МБОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
---	--	-------------	---------------	---	-------------

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС

1	Обеспечение обновления МТО в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности воспитательно-образовательного процесса	Поэтапно	Старший воспитатель	Определение необходимых изменений в оснащении дошкольной ступени с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение дошкольной ступени печатными и электронными образовательными ресурсами	Весь период	Старший воспитатель	Оснащенность методического кабинета необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
3	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам	Весь период		Создание условий для эффективного внедрения ФГОС ДО в дошкольную ступень	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте МБОУ «ФГОС ДО»

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО

1	Размещение на сайте МБОУ информации о введении ФГОС	2014-2015 гг.	Старший воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО в МБОУ Артёмовской СОШ №2	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте МБОУ
2	Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО	01.09.2014		Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО	Размещение публичного отчета на сайте МБОУ