

План работы
педагогического коллектива МБОУ Артемовской средней общеобразовательной школы
над единой педагогической проблемой:
«Организация методической площадки по введению
федерального государственного образовательного стандарта
на 2 ступени обучения»

Актуальность проблемы обусловлена необходимостью методической и нормативно правовой подготовки школы к введению ФГОС на 2 ступени образования, направленной на формирование и развитие индивидуальности ученика.

Направление *работы* — определение, экспериментальная проверка и внедрение средств адаптивного **образовательного** процесса в школе.

Объект опытно-экспериментальной работы — деятельность учителя по управлению процессом обучения и воспитания.

Гипотеза исследования:

Успешная реализация ФГОС 2 ступени образовательного процесса в школе будет достигнута и даст положительным результат, если **обеспечить:**

- а) программно-целевое планирование и организацию педагогического процесса.
- б) психолого-педагогическое диагностирование уровня обученности воспитанности и развития учащихся.
- в) внедрение системно-деятельностного подхода в учебно-воспитательный процесс в школе

Задачи:

1. Изучить достижения педагогической науки и практики по данной проблеме.
2. Выявить основные учебные затруднения учащихся с помощью диагностики.
3. Выявить уровень развития и воспитанности школьников.
4. Применять на практике теоретическую информацию достижений педагогической науки и практики по данной проблеме.
5. Отслеживать результативность применения теории на практике.

Этапы деятельности.

1 -и год

- 1.. Изучение и анализ **научно-педагогической** литературы по проблеме, ознакомление с состоянием практики решения данной задачи, выявление основных проблем данной темы.
2. Поисковый эксперимент.
3. Определение содержания деятельности структурных подразделений методической службы школы и отдельных учителей.

2-3-й годы

1. **Формирующий** и констатирующий эксперименты. Внедрение достижений педагогической науки и практики

	Творческие отчёты МО и временных объединений учителей о ходе работы над единой школьной проблемой. Итоговый контроль и оценка эффективности исследовательской работы (проведение итоговых контрольных работ, тестирования и т.д.)	В течение года
--	---	----------------

4-й год

	<p>Экспериментальная работа по дифференциации учебного процесса на основе комплексного психолого-педагогического диагностирования. Организация и посещение открытых учебных и внеучебных занятий для изучения методов и средств адаптивного образовательного процесса. Подготовка и организация школьных педагогических чтений по теме: «Программно-целевое управление образовательным процессом на диагностической основе как условие повышения эффективности развития личности».</p> <p>2. Организация социальных занятий-консультаций для учителей-экспериментаторов и методических семинаров, педагогических чтений.</p>	
--	--	--

СОГЛАСОВАНО
Руководитель УО
Курагинского района
Ф.А.Ястреб



УТВЕРЖДАЮ
директор МБОУ «Артемовской СОШ №2»
Н.М.Глухенко
Приказ № 116 от 10 10 2011 года



План мероприятий

по обеспечению введения ФГОС основного общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Артемовской средней общеобразовательной школе №2

№	Мероприятие	Исполнители	Сроки (месяц, год)
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования			
1	Составление плана-графика подготовки к внедрению ФГОС на 2 ступени образования.	Ишина В.Н. - заместитель директора по УВР	11. 20 11

2	Разработка основной образовательной программы основного общего образования		До 08.2012
2.1	Работа по составлению пояснительной записки	Ишина В.Н. - заместитель директора по УВР	До .03.2012
2.2	Планирование результатов освоения основной программы	Ишина В.Н. - заместитель директора по УВР Руководители предметных МО	До 08.2012
2.3	Наполнение основной образовательной программы программами отдельных учебных предметов и курсов основного общего образования	Ишина В.Н.. - заместитель директора по УВР. Руководители предметных МО	До 05.2012
2.4	Внесение в ООП ООО системы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования через проектирование мест проб в возрастном образовательном пространстве при реализации программ: 1. Программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени основного общего образования. 2. Программы социализации подростков. 3. Программа профориентации подростков. 4. Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. Наполнение ООП ООО формами организации учебно-воспитательного процесса в подростковом образовательном пространстве с учетом возрастных переходов учеников 5-9 классов	Строева Н.Н.- заместитель директора по ВР	До 05.2012
2.5	Составление программы формирования УУД и внесение ее в образовательную программу Учреждения	Ишина В.Н - заместитель директора по УВР Руководители предметных МО	До 05.2012
2.6	Составление учебного плана и внесение его в ООП ООО	Глухенко Н.М. - директор ОУ Ишина В.Н - заместитель директора по УВР	До 04. 20 12
2.7	Формирование системы оценки достижения планируемых результатов	Ишина В.Н.. - зам. по УВР Строева Н.Н.- заместитель директора по	До 06.2012

		ВР	
2.8	Внесение корректировок в ООП ООО по результатам опробования введения ФГОС	Ишина В.Н.. - - заместитель директора по УВР Руководители предметных МО	Декабрь 2012
3	Внесение изменений, необходимых для нормативно-правовой базы ОУ, обеспечивающей введение ФГОС.	Глухенко Н.М. – директор ОУ	ноябрь 2011– май 2012
3.1	Разработка новых должностных инструкций педагогического состава и узких специалистов	Глухенко Н.М. – директор ОУ	До 05. 2012
3.2	Изменения, вносимые в договор между образовательным учреждением и родителями (законными представителями) о предоставлении учащимся общего образования	Глухенко Н.М. – директор ОУ	До 05. 2012
3.3	Внесение изменений в положения	Глухенко Н.М. – директор ОУ, Ишина В.Н.. - заместитель директора по УВР, Строева Н.Н.- заместитель директора по ВР	До 05. 2012
3.3.1	«Положение о ВШК»	Глухенко Н.М. – директор ОУ Ишина В.Н.. - заместитель директора по УВР	Ноябрь 2011
3.3.2	«Положение о психолого-педагогическом сопровождении образовательного процесса»	Школьный психолог	Декабрь 2011
3.3.4	«Положение о портфолио ученика и учителя»	Ишина В.Н. - заместитель директора по УВР Строева Н.Н.- заместитель директора по ВР	Декабрь 2011
3.3.5	«Положение об оценке освоения ООП»	Глухенко Н.М. – директор ОУ Ишина В.Н.-заместитель директора по УВР Строева Н.Н.- заместитель директора по ВР	Май 2012
4	Внесение изменений в локальную нормативную базу в области материально-технического обеспечения	Глухенко Н.М. – директор ОУ	Январь 2012
5	Внесение изменений в Устав ОУ	Глухенко Н.М. – директор ОУ	Апрель 2012
Просветительская и информационная работа, освещение СМИ подготовки внедрения стандартов			
1	Размещение информации на школьном сайте о подготовке педагогического коллектива к внедрению ФГОС. Включение в публичной доклад руководителя образовательного учреждения материалов о ходе и результатах подготовки к введению ФГОС основного общего образования .	Шустова Е.А.- зам. директора по ИКТ. Глухенко Н.М. – директор ОУ	С 11. 2011

2	Проведение родительского собрания посвященного вопросам внедрения ФГОС на 2 ступени	Глухенко Н.М. – директор ОУ Ишина В.Н. - заместитель директора по УВР Строева Н.Н.- заместитель директора по ВР	05. 2012
4	Размещение информации в местных СМИ «Тубинские вести», «Курагинский курьер».	Ишина В.Н.. - заместитель директора по УВР	С 11. 2011 г. по 09. 2012г
5	Тиражирование опыта работы в районном сборнике «Труд и творчество педагогов»	Ишина В.Н..- заместитель директора по УВР	05. 2012
Организационные мероприятия			
1	Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС	Глухенко Н.М. – директор ОУ	Апрель 2012
2	Организация и контроль за реализацией перехода на ФГОС	Ишина В.Н. - заместитель директора по УВР	В течение 2012
3	Мониторинг введения ФГОС ООО	Ишина В.Н.. - заместитель директора по УВР, руководители ШМО	06. 2012
4	Анализ пробных практик введения ФГОС в 2012 году	Ишина В.Н.. - заместитель директора по УВР	06.2012
5	Принятие основной образовательной программы Учреждения основного общего образования педагогическим советом школы советом	Глухенко Н.М. - директор ОУ Ишина В.Н.. -	Август 20 12
6	Согласование основной образовательной программы Учреждения основного общего образования с управляющим советом школы	Председатель управляющего совета школы	Август 2012
7	Утверждение основной образовательной программы приказом директора	Глухенко Н.М. – директор ОУ	Август 2012
Методическая работа			
	Методические семинары на уровне школы		
	Возрастные переходы учеников 5-9 классов. Анализ результата учета возрастных психологических особенностей учащихся в организации урочной и внеурочной деятельности.	Психолог, Ишина В.Н.- зам по УВР Строева Н.Н.- заместитель директора по ВР	Ноябрь 2011
	Анализ предлагаемых в примерной ООП форм урочной деятельности, соотнесение их с существующими практиками в школе, анализ возможностей школы проводить урок в новом расписании при модульном обучении и погружении.	Ишина В.Н.- зам по УВР, руководители ШМО	Декабрь 2011

	Формы внеурочной деятельности в образовательном пространстве подростковой школы. Акценты возрастного и невозрастного образовательного пространства. Пробы, анализ результатов, круглый стол	Строева Н.Н.-зам по ВР Ишина В.Н.- зам по УВР,	Январь 2012
	Методическая неделя: Анализ выполнения требований к организации современного урока по разработанным параметрам и критериям Внутренняя экспертиза результата применяемых педагогических технологий	Ишина В.Н.- зам по УВР,	Апрель 2012г
	Методические семинары по формированию ООП ООО на уровне школ района (по заказу УО)		Январь- май 2012г
Работа с кадрами			
	Мониторинг готовности учителей к введению ФГОС	Строева Н.Н.-зам по ВР Ишина В.Н.- зам по УВР	ноябрь2012
	Формирование заявок на курсы повышения квалификации по введению ФГОС на 2 ступени образования	Ишина В.Н.- зам по УВР	ноябрь2012
	Включение педагогов в апробацию модулей по составлению ООП ООО при ИПК . Формирование заявки	Ишина В.Н.- зам по УВР	ноябрь2012, по графику ИПК
Материально-техническое обеспечение			
1	Изучение перечня необходимого учебного оборудования, наглядных пособий, программного обеспечения для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС	Глухенко Н.М.-директор ОУ Ишина В.Н.- зам по УВР Строева Н.Н.- заместитель директора по ВР, руководители МО	Ноябрь 2012
2	Подготовка документов на участие в конкурсе на апробацию перечня оборудования по ФГОС ООО	Глухенко Н.М.-директор ОУ Ишина В.Н.- зам по УВР Строева Н.Н.- заместитель директора по ВР	Ноябрь 2012
3	Инвентаризация ресурсов ОУ для введения ФГОС ООО	Глухенко Н.М.-директор ОУ, руководители МО	Декабрь2012

4	Разработка долгосрочной целевой программы по оснащению учебным оборудованием ОУ для перехода на ФГОС ООО	Глухенко Н.М.-директор ОУ,	Декабрь 2012
---	--	----------------------------	--------------