

План мероприятий

по обеспечению введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Артемовской средней общеобразовательной школе №2

№	Мероприятие	Исполнители	Сроки (месяц, год)
I Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
1	Составление плана-графика подготовки к внедрению ФГОС ОВЗ	Ишина В.Н. - заместитель директора по УВР	12. 20 15
2	Разработка адаптированной основной образовательной программы (далее АООП)		До 08.2016
2.1	Работа по составлению пояснительной записки	Ишина В.Н. - заместитель директора по УВР	До .03.2016
2.2	Планирование результатов освоения адаптированной основной программы	Ишина В.Н. - заместитель директора по УВР Руководители предметных МО	До 08.2016
2.3	Наполнение адаптированной основной образовательной программы программами отдельных учебных предметов	Ишина В.Н.. - заместитель директора по УВР. Руководители МО учителей ОВЗ	До 05.2016
2.4	Внесение в АООП системы воспитания и социализации обучающихся Наполнение АООП формами организации учебно-воспитательного процесса	Строева Н.Н.- организатор ДД	До 05.2016
2.5	Составление учебного плана и внесение его в АООП	Глухенко Н.М. - директор ОУ Ишина В.Н - заместитель директора по УВР	До 04. 20 16
2.6	Формирование системы оценки достижения планируемых результатов	Ишина В.Н.. - зам. по УВР Строева Н.Н.- организатор ДД	До 06.2016

3	Внесение изменений, необходимых для нормативно-правовой базы ОУ, обеспечивающей введение ФГОС ОВЗ	Глухенко Н.М. – директор ОУ Ишина В.Н., зам директора по УВР	ноябрь 2015– май 2016
3.1	Разработка новых должностных инструкций педагогического состава и узких специалистов	Глухенко Н.М. – директор ОУ	До 05. 2016
3.2	Изменения, вносимые в договор между образовательным учреждением и родителями (законными представителями) о предоставлении учащимся образования по адаптированным образовательным программам	Глухенко Н.М. – директор ОУ	До 05. 2016
3.3	Внесение изменений в положения	Глухенко Н.М. – директор ОУ, Ишина В.Н.. - заместитель директора по УВР, Строева Н.Н.- организатор ДД	До 05. 2016
3.3.1	«Положение о психолого-педагогическом сопровождении образовательного процесса»	Школьный психолог	Декабрь2015- март 2016
3.3.2	«Положение об оценке освоения АООП»	Глухенко Н.М. – директор ОУ Ишина В.Н.-заместитель директора по УВР Строева Н.Н.- организатор ДД	Май2016
4	Внесение изменений в локальную нормативную базу в области материально-технического обеспечения	Глухенко Н.М. – директор ОУ	Январь 2016
5	Внесение изменений в Устав ОУ	Глухенко Н.М. – директор ОУ	до декабря 2015
II Просветительская и информационная работа, освещение СМИ подготовки внедрения стандартов			
1	Размещение информации на школьном сайте о подготовке педагогического коллектива к внедрению ФГОС ОВЗ..	Глухенко Н.М. – директор ОУ Ишина В.Н., зам. дир. по УВР	с 02. 2016
	Включение в публичной доклад руководителя образовательного учреждения материалов о ходе и результатах подготовки к введению ФГОС ОВЗосновного общего образования	Глухенко Н.М. – директор ОУ	06.2016

2	Проведение родительского собрания посвященного вопросам внедрения ФГОС ОВЗ	Глухенко Н.М. – директор ОУ Ишина В.Н. - заместитель директора по УВР Строева Н.Н.- организатор ДД	05. 2016
III Организационные мероприятия			
1	Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС ОВЗ	Глухенко Н.М. – директор ОУ	Апрель 2016
2	Организация и контроль за реализацией перехода на ФГОС ОВЗ	Ишина В.Н. - заместитель директора по УВР	В течение 2016
3	Мониторинг введения ФГОС ОВЗ	Ишина В.Н.. - заместитель директора по УВР, руководители ШМО, узкие специалисты	август- сентябрь . 2016
4	Принятие АООП Учреждения	Глухенко Н.М. - директор ОУ, Ишина В.Н.. – зам директора по УВР	Август 20 16
5	Согласование АООП Учреждения основного общего образования с советом Учреждения	Председатель совета Учреждения	Август 2016
6	Утверждение АООП директором	Глухенко Н.М. – директор ОУ	Август 2016
IV Методическая работа			
	Методические семинары на уровне школы		
1	Учет возрастных психологических особенностей учащихся с ОВЗ в организации урочной и внеурочной деятельности.	Узкие специалисты Ишина В.Н.- зам по УВР Строева Н.Н.- организатор ДД	апрель 2016
2	Методическая неделя: Анализ выполнения требований к организации современного урока с обучающимися с ОВЗ Внутренняя экспертиза результата применяемых педагогических технологий	Узкие специалисты, Ишина В.Н.- зам по УВР, руководитель ШМО ОВЗ	май 2016г
V Работа с кадрами			

1	Мониторинг готовности учителей к введению ФГОС ОВЗ	Строева Н.Н.-организатор ДД Ишина В.Н.- зам по УВР	январь 2016
2	Формирование заявок на курсы повышения квалификации по введению ФГОС на 2 ступени образования	Ишина В.Н.- зам по УВР	январь 2016
3	Включение педагогов в творческую группу по составлению адаптированных рабочих программ по предмету в рамках инклюзии	Ишина В.Н.- зам по УВР	ноябрь 2015
VI Материально-техническое обеспечение			
1	Изучение перечня необходимого учебного оборудования, наглядных пособий, программного обеспечения для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ	Глухенко Н.М.-директор ОУ Ишина В.Н.- зам по УВР Строева Н.Н.- организатор ДД, руководители МО	декабрь 2015
2	Разработка долгосрочной целевой программы по оснащению учебным оборудованием ОУ для перехода на ФГОС ОВЗ	Глухенко Н.М.-директор ОУ,	январь 2016

